岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称：        2021年道路建设项目                           

项目单位：      岳阳楼区住房和城乡建设局                             
主管部门：      岳阳楼区住房和城乡建设局                        

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2022 年  5月  12日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	竺方军
	联系电话
	13507307905

	项目地址
	岳阳楼区
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2021年  1 月起至  2021年  12 月止

	计划安排资金

（万元）
	5200
	实际到位资金

（万元）
	4545.5
	实际支出

（万元）
	4040.7
	结余

（万元）
	504.8

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	5200
	区财政
	4545.5
	区财政
	4040.7
	区财政
	504.8

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	广场巷工程建设
	1500
	2021年8月21#、12月13#
	

	杨树塘路工程建设
	  873.2
	2021年9-13#、11-11#、12-42#、2022年1-1#
	

	杨树塘路设计费、监理费、服务费等
	70.1
	2021年4-14#、6-13#、9月12-15#、11-13#、12-43#、2022年3-16#
	

	财富路工程建设
	701
	2021年9-16#、11-12#；2022年1-2#
	

	财富路设计费、监理费、服务费等
	42.2
	021年4-16#、6-14#、9月17-19#、11-14#、12-48#、12-12#
	

	马壕路工程建设
	854.2
	2021年12-28#、2022年4-1#
	

	支出合计
	  4040.7
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	目标任务1：2021年1-12月份计划完成广场巷工程建设；
目标任务2：2021年1-12月份计划完成杨树塘路工程建设；

目标任务3：2021年1-12月份计划完成财富路工程建设；

目标任务4：2021年1-12月份计划完成电信路工程建设；

目标任务5:2021年1-12月份计划完成马壕路工程建设.
	1：2021年1-12月份实际完成广场巷工程建设0.27公里；
2：2021年1-12月份实际完成杨树塘路工程建设0.308公里；
3：2021年1-12月份实际完成财富路工程建设0.445公里；
4：2021年1-12月份实际完成电信路工程建设0.114公里；
5:2021年1-12月份实际完成马壕路工程建设0.902公里。


	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	
	数量指标
	2021完成道路建设（公里）


	2.039 
	2.039

	
	
	质量指标
	资金使用合规性及完工项目验收合格率
	 100%
	100%

	
	
	时效指标
	按期完成投资
	100%
	100% 

	
	
	成本指标
	项目建设成本额（万元）
	5200
	4545.5

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	对经济发展的促进作用
	100%
	98%

	
	
	社会效益

指标
	基本公共服务水平
	100%
	98%

	
	
	生态效益

指标
	道路安全通行水平
	100%
	100%

	
	
	服务对象满意度指标
	改善道路通行群众满意度
	100%
	95%

	绩效自评综合得分
	98

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	杨政
	局长
	岳阳楼区住房和城乡建设局
	

	顾军
	副局长
	岳阳楼区住房和城乡建设局
	

	竺方军
	股长
	城市建设股
	

	评价组组长（签字）：        

                                                       2022  年   5月  12 日

	项目单位意见：

                                                  项目单位负责人（签章）

                                                      2022  年  5月 12日

	主管部门意见：

                                                     主管部门负责人（签章）：

                                                       2022年   5月 12 日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）：竺方军                   联系电话： 13507307905
	五、评价报告综述（文字部分）

项目基本概况

1、单位基本情况

岳阳楼区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市岳阳楼区交通局牌子。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设机构，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工137人，其中：在职在岗干部职80工人，退休干部职工57人。内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股。下设所属事业单位：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区物业管理服务中心。主要负责贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作及物业管理。
项目基本概况

2021年1-12月份完成道路建设共计2.039公里；其中

（1）广场巷（长270m、宽12m），包括路基、路面、交通、照明、绿化、排水（雨水、污水）、电力、挡土墙及弱电管道工程等配套基础设施；道路下沉接东风广场停车场进出口、地下通道长约205m，分为U槽敞开段、闭合段、通道净宽9m双向双车道、净高大于4.5m。

（2）杨树塘路为城市支路，道路全长308.3米，道路红线宽度为17米，道路分幅为2.5米（人行道）+12米（车行道）+2.5米（人行道）=17米，计算行车速度为20Km/h。主要建设内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。

（3）财富路为城市支路，道路全长445米，道路红线宽度为17米，道路分幅为：2.5米（人行道）+12米（车行道）+2.5米（人行道）=17米，计算行车速度为20Km/h。主要建设内容路基工程、路面工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程等。
（4）电信路南起青年中路，北止规划玉鑫路，为城市支路，南北走向，道路全长114.5米，道路红线宽7米，主要建设内容包括路基工程、路面工程、交通工程、排水工程、路灯工程。
（5）马壕东路道路全长901.8米，宽12米，设计时速20Km/h；本次提质改造部分路段长660米，道路宽度9米（局部宽10-12米）；新建部分路段长241.8米，道路宽度12米。提质改造内容包括：道路工程（拆除工程、机动车道、人行道、其他工程）、排水工程（拆除工程、新建雨水管、新建污水管）、照明工程等。新建工程内容包括：路基工程、路面工程、交通工程、排水工程（雨水管、污水管）、照明工程、绿化工程等。
（二）项目资金使用及管理情况

2021年1-12月份完成道路建设项目财政预算5200元，总投入5200万元；

2021年1－12月项目道路建设实际使用52万元；

3、项目资金管理制度如下：

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。
（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
（三）项目组织实施情况

1、工程项目40万以下（含40万）20万以上（含20万）由区财政直接结算评审，其中20万以下由我局负责找第三方结算评审。

2、40万以上的工程项目先由区财政局对该项目进行预算评审；项目完工后再送区财政结算评审；

   3、服务类项目5万元以上（含5万）由区财政负责预算评审，服务类项目5万元以下（含5万）由我局负责预算评审；

4、由城市建设股指定专人负责进行日常的监督，严格管理，将工作任务量化，分解到人，根据各自的分工，各司其职，各尽其责，严格按规定的时间节点和工作标准及时完成工作任务。

（四）综合评价情况及评价结论

道路建设项目全部按照合同要求时及时完成，提升城市形象，切实改善居民周边环境，改善了通行，且受到居民群众的一致好评。综合考评得分98分，等级为“优”，具体评分见附件3。

（五）项目主要绩效情况分析

1、2021年道路建设项目运行费严格执行预算成本，未超预算。
2、2021年道路建设项目实施按照进度及时完成，项目质量验收合格。

3、2021年道路建设项目按照工程完成进度及时支付资金，保证工程施工顺利进行。

4、2021年城市道路建设项目完工后，居民通行得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议：无

（七）附件




附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	4

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	98


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
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